

بِنَامِ آنکه جان را فکرت آموزت

روش‌های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت

تألیف و گردآوری:

شهریار محمد کریمی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)

شهرام محمد کریمی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایران)

با همکاری:

دکتر نادر عربشاهی

(دکتری مهندسی عمران، گرایش سازه‌های دریابی، دانشگاه جنوا)



عنوان و نام پدیدآور	سیرشناسه
روش‌های حل اختلاف و دعاوی قراردادهای ساخت/مولفان شهریار محمدکریمی، شهرام محمدکریمی، با همکاری نادر عربشاهی.	روش‌های حل اختلاف و دعاوی قراردادهای ساخت/مولفان شهریار محمدکریمی
تهران: فدک ایساتیس، ۱۳۹۱.	شهرام محمدکریمی، با همکاری نادر عربشاهی
۲۵۶ ص: مصور، جدول.	تهران: فدک ایساتیس، ۱۳۹۱.
۹۷۸-۶۰۰-۱۶۰-۰۲۲-۷ ریال : ۸۵۰۰۰	روش‌های حل اختلاف و دعاوی قراردادهای ساخت/مولفان شهریار محمدکریمی، شهرام محمدکریمی، با همکاری نادر عربشاهی.
فیبا :	مشخصات نشر
واژه‌نامه :	مشخصات ظاهری
نمایه :	شابک
راه و ساختمان -- قراردادها :	وضعیت فهرست‌نویسی
مهندسی -- قراردادها :	پادداشت
حل اختلاف :	پادداشت
محمدکریمی، شهرام، ۱۳۵۹ - :	موضوع
KL91 ۱۳۸۹ ۲۳۰ / رز :	موضوع
۳۴۳/۰۷۸۶۹ :	موضوع
۲۲۰۱۸۰۵ :	شناسه افزوده
رده‌بندی کنگره :	رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیجیوی :	رده‌بندی دیجیوی
شماره کتابشناسی ملی :	شماره کتابشناسی ملی

روش‌های حل اختلافات و دعاوی قراردادهای ساخت



شهریار محمدکریمی - شهرام محمدکریمی - نادر عربشاهی	:	تالیف و گردآوری
مجیدرضا زروری	:	مدیر تولید
واحد تولید انتشارات فدک ایساتیس	:	صفحه‌آرایی
پانته آ علیزاده	:	طرح جلد
پگاه منصوریان	:	گرافیست
۱۳۹۱ دوم - فروردین	:	نوبت چاپ
۲۰۰۰	:	تیراز
مهران نگار	:	لیتوگرافی
گنج شایگان	:	چاپ
کیمیا	:	صحافی
۸۵۰۰۰ ریال	:	قیمت
۹۷۸-۶۰۰-۱۶۰-۰۲۲-۷	:	شابک

دفتر انتشارات : تهران - خیابان انقلاب - خیابان اردبیلهشت - بین‌لایقی‌نژاد و جمهوری - ساختمان ۱۰

تلفن: ۶۶۴۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۹۶ - ۶۶۴۸۲۲۲۱ - ۶۶۴۸۲۲۲۱

خیابان انقلاب - بیش از ۱۲ آفروردین - پلاک ۱۳۱۲ - انتشارات صانعی

تلفن: ۶۶۴۰۵۳۸۵ - ۶۶۴۰۹۹۲۴

میدان آزادی (باغ ملی) - ابتدای خیابان فرجی - جنب مجتمع ستاره

تلفن: ۶۲۲۶۷۷۲ - ۶۲۲۶۷۷۱ - ۶۲۲۶۷۴۷۵

نمايندگي تهران :

تلفن: ۶۶۴۶۵۸۳۱ - ۶۶۴۸۱۹۶ - ۶۶۴۸۲۲۲۱

خیابان انقلاب - بیش از ۱۲ آفروردین - پلاک ۱۳۱۲ - انتشارات صانعی

تلفن: ۶۶۴۰۵۳۸۵ - ۶۶۴۰۹۹۲۴

میدان آزادی (باغ ملی) - ابتدای خیابان فرجی - جنب مجتمع ستاره

تلفن: ۶۲۲۶۷۷۲ - ۶۲۲۶۷۷۱ - ۶۲۲۶۷۴۷۵




ایمیل و وبسایت: www.fadakbook.ir - info@fadakbook.ir

کلیه حقوق و حق چاپ متن و تصاویر و عنوان کتاب که به ثبت رسیده است؛ مطابق با قانون حقوق مولفان و مصنفات مصوب ۱۳۴۸ محفوظ و متعلق به مؤلفان می‌باشد. هرگونه برداشت، تکثیر، کپی برداری به هر شکل (چاپ، فتوکپی، انتشار الکترونیکی) بدون اجازه کتبی از مؤلفان ممنوع بوده و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

معاونت حقوقی
انتشارات فدک ایساتیس

۳۰۰
لعدیم به آسان مدر و مادر

پ
به پاس صداقت، حمایت، درک، فداکاری و شگنیابی شان



مقدمه چاپ اول

اغلب کتاب‌ها در حوزه‌ی مدیریت ادعا، منحصر به قراردادهای پیمانکاران ایران و شرایط حقوقی حاکم بر طرح‌های عمرانی کشور است و متأسفانه تاکنون کتاب جامعی برای قراردادهای بین‌المللی در کشور به چاپ نرسیده است. از این رو نیاز مبرم و اشتیاق فراوان دانشگاهیان و خبرگان صنعت ساخت به این موضوع باعث شد که از مدت‌ها قبل به دنبال نگارش کتابی جامع باشیم تا بتوانیم دغدغه‌های آنها را برطرف سازیم. در همین راستا، نگارندگان با مطالعه‌ی کتاب‌ها و ژورنال‌های لاتین معتبر، سعی کرده‌اند مطالبی را گردآوری نمایند تا خوانندگان با مطالعه‌ی آن به مباحث "دعاوی قراردادهای بین‌المللی" آگاهی پیدا کنند.

امید است کتاب حاضر که با توجه به نیازهای کنونی دانشگاهیان و صنعت ساخت، تهییه شده است؛ بتواند شکاف و خلاه‌های موجود بین آموزه‌های دانشگاهی و نظری با مسایل و موضوعات صنعت ساخت را پرکند و دانشجویان و اساتید رشته‌های عمران و معماری خصوصاً گرایش‌های مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و همچنین مدیران قرارداد و حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌ها هریک بتوانند به فراخور نیاز از آن بهره‌مند شوند.

از آنجاکه بزرگترین پاداش نگارندگان، احساس رضایت شما خوانندگان فرهیخته است؛ خواهشمندیم تمامی نقایص و کاستی‌ها را بر ما ببخشید و با در میان گذاشتن آنها، ما را در اصلاح و رفع این نقایص و کاستی‌ها یاری رسانید تا بتوانیم در ارتقای مباحث دعواوی کشورمان نقش مطلوب‌تری ایفا کنیم.

نگارندگان از چاپ این کتاب هدفی جزء توسعه‌ی علم نمی‌شناسند از این رو لازم است تا از آقای دکتر نادر عربشاهی، که در راستای این هدف از هیچ تلاشی در به ثمر رساندن این کتاب دریخ نکرددند، قدردانی نماییم.

سرانجام شایسته است تا از تمام فرهیختگان و دوستانی که در تهییه این کتاب مشوق‌مان بودند و ما را از نظرات ارزشمند خود بهره‌مند ساختند، تشکر کنیم. چراکه بدون حمایت و تشویق آنها نگارش این کتاب به پایان نمی‌رسید.

مؤلفان

Mohamadkarimi_claim@yahoo.com

مقدمه چاپ دوم

به لطف پروردگار نسخه‌های چاپ اول کتاب حاضر، فراتر از انتظار نگارنده‌گان ظرف مدت یک سال و اندی به دست مخاطبین رسید. به اعتقاد مؤلفین استقبال چشمگیر دانشگاهیان و متخصصین فن ساخت، بار دیگر بر این نکته مهم تأیید گذاشت که اشتیاق و جذابیت فراوان و نهفته‌ای در مباحث روز دعاوی صنعت ساخت کشور وجود دارد که تاکنون به‌طور شایسته‌ای همتراز با سایر ملل توسعه یافته به آنها پرداخته نشده است. به همین مناسبت چاپ دوم کتاب به شما خوانندگان گرامی تقدیم می‌گردد. جا دارد از منتظرانی که نظرات ارزنده‌شان را ارائه نمودند و بر ما منت بسیار دارند تشکر و قدردانی به عمل آوریم. امید است از این رهگذر به مدد حمایت و انتقادات سازنده شما، گامی هر چند کوچک در ارتقاء دانش فنی میهن عزیزمان برداشته باشیم.

مؤلفان

Mohamadkarimi_claim@yahoo.com

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱

فصل اول کلیات و انواع فرم‌های قراردادی و اجزای آن

تاریخچه‌ی مختصری از قراردادهای ساخت ۷	۱.۱
شرایط قراردادی استاندارد ۱۰	۲.۱
فرم‌های استاندارد دیوان عمومی قراردادها ۱۱	۱.۲.۱
شرایط عمومی قراردادهای دولتی برای کارهای ساختمانی و عمرانی ۱/ GC/Works	۲.۲.۱
شرایط قرارداد تهیه شده توسط مؤسسه‌ی مهندسی عمران بریتانیا (ICE) ۱۵	۳.۲.۱
قراردادهای فیدیک ۱۸	۴.۲.۱
طبقه‌بندی قوانین ۲۰	۳.۱
اجزای اصلی قرارداد ۲۳	۴.۱
رضایت طرفین ۲۴	۱.۴.۱
ایجاب و قبول ۲۵	۲.۴.۱
معوض ۲۷	۳.۴.۱

فصل دوم مفاهیم دعاوی در قراردادهای ساخت و اجرا و تاریخچه‌ی آن

تعريف ادعا ۳۱	۱.۲
دعاوی موجه و غیرموجه ۳۱	۲.۲
انواع دعاوی ۳۳	۳.۲
نقض قرارداد ۳۵	۴.۲
نقض جزئی و اساسی قرارداد ۳۶	۱.۴.۲
روش‌های برخورد با نقض اساسی مفاد قرارداد ۳۷	۲.۴.۲
خسارات جبرانی ۳۸	۳.۴.۲
قانون حاکم بر قرارداد و آیین دادرسی ۴۰	۵.۲
تاریخچه‌ی برخی پرونده‌های قضایی ۴۱	۶.۲
فهرست مقادیر کار ۴۱	۱.۶.۲

تغییرات	۴۳	۲.۶.۲
تمدید زمان و جبران خسارات تأخیر	۴۵	۳.۶.۲
جرائم	۵۱	۴.۶.۲
دعاوی پرداخت اضافی	۵۲	۵.۶.۲
دعاوی علت و معلولی	۵۶	۶.۶.۲
گزارش	۵۷	۷.۶.۲
مدخله‌ی کارفرما و دعواه‌ی علیه مهندس مشاور	۵۹	۸.۶.۲
آینده	۶۰	۷.۲

فصل سوم مناقصه و ادعا

پیشنهادات قیمت مشروط	۶۷	۱.۳
انتخاب پیمانکاران شرکت‌کننده در مناقصه : تعیین صلاحیت	۶۹	۲.۳
مهلت ارائه‌ی پیشنهاد قیمت	۷۱	۳.۳
سوء بهره‌برداری پیمانکاران از ابهامات استاد مناقصه	۷۳	۴.۳
تهیه پیشنهاد قیمت و سیاست تجارتی پیمانکار	۷۶	۵.۳
معیارهای ارزیابی پیشنهادات قیمت	۷۸	۶.۳
برنامه‌ی زمانبندی پیشنهادی در مناقصه	۷۸	۷.۳
حقوق کارفرما در رد پیشنهادات	۷۹	۸.۳
بی‌دقی در تهیه پیشنهاد قیمت	۸۱	۹.۳
حقوق پیمانکار در پس‌گرفتن پیشنهاد قیمت	۸۱	۱۰.۳
حقوق پیمانکار در تصحیح پیشنهاد قیمت	۸۲	۱۱.۳
تعهدات کارفرما و پیمانکار	۸۳	۱۲.۳
پیشنهادات قیمت پیمانکاران جزء	۸۴	۱۳.۳
پاییندی پیمانکاران جزء به پیشنهاد قیمت خود	۸۵	۱۱۳.۳
اشتباه پیمانکار جزء در استعلام قیمت	۸۵	۲۱۳.۳
اعتراضات در مناقصه	۸۶	۱۴.۳
تمایل‌نامه	۸۷	۱۵.۳

فصل چهارم پایش تأخیرها

تأخیر	۹۱	۱.۴
طبقه‌بندی تأخیرات پروژه	۹۳	۲.۴

تأخیرهای نابخشودنی جبران ناپذیر	۹۵	۳.۴
جبران خسارت تأخیر	۹۵	۱.۳.۴
خسارات واقعی	۹۶	۲.۳.۴
تأخیرهای بخشودنی جبران ناپذیر	۹۸	۴.۴
شرایط آب و هوایی غیرمنتظره و استثنایی	۹۹	۱.۴.۴
تأخیرهای بخشودنی جبران ناپذیر	۱۰۰	۵.۴
خسارت ناشی از تأخیر کارفرما	۱۰۱	۱.۵.۴
عبارت تبرئه‌آمیز؛ عدم جبران خسارت تأخیر	۱۰۲	۲.۵.۴
نظرارت و پیشگیری از دعاوی تأخیر و وقفه	۱۱۰	۶.۴
تحویل محل کارگاه و شروع به کار	۱۱۰	۱.۶.۴
جلسات پیش از شروع کار	۱۱۱	۲.۶.۴
جلسات منظم	۱۱۱	۳.۶.۴
انتشار دستورالعمل‌ها و نقشه‌ها	۱۱۲	۴.۶.۴
دستورالعمل‌های کارگاهی و شفاهی	۱۱۳	۵.۶.۴
برنامه و پیشرفت کار	۱۱۴	۶.۶.۴
برنامه‌ی زمانبندی تکمیل زودهنگام	۱۱۷	۷.۶.۴
سوابق و مشخصات گزارش تأخیر	۱۱۸	۸.۶.۴
پرهیز و پیشگیری حداقلی از بروز دعاوی	۱۲۵	۹.۶.۴

فصل پنجم کمی‌سازی دعاوی

تحلیل تأخیرها	۱۲۹	۱.۵
برنامه‌های زمانبندی	۱۳۰	۱.۱.۵
روش‌های تحلیل تأخیر	۱۳۱	۲.۱.۵
هزینه‌های بالاسری	۱۴۲	۲.۵
بالاسری عمومی	۱۴۴	۱.۲.۵
بالاسری کار	۱۵۴	۲.۲.۵
دعاوی سود از دست رفته	۱۵۷	۳.۵
وقفه در فعالیت و کارایی تلفشده	۱۵۹	۱.۳.۵
تکنیک‌های ارزیابی و تخمین هزینه بازدهی تلفشده	۱۶۱	۲.۳.۵
تسريع	۱۶۴	۴.۵
تسريع توافقی یا دستوری	۱۶۵	۱.۴.۵
تسريع یکجانبه	۱۶۶	۲.۴.۵

۱۶۷	تسريع سازنده	۳.۴.۵
۱۷۲	دعاوي تغييرات	۵.۵
۱۷۳	محدوبيت در دامنه تغييرات و ابلاغ آن	۱.۵.۵
۱۷۴	تغيير در مفاد قرارداد	۲.۵.۵
۱۷۵	حذف قسمتی از کار با هدف ارجاع آن به پیمانکار دیگر	۳.۵.۵
۱۷۷	انجام کارهای اضافه بر مفاد قرارداد	۴.۵.۵
۱۷۸	ارزیابی تغييرات	۵.۵.۵
۱۸۶	پرداخت براساس روزهای کاری	۶.۵.۵
۱۸۷	تعديل آحادیها	۶.۵
۱۸۸	سرمایه‌ی در گردش: جبران تأخیر در پرداخت	۷.۵
۱۹۰	واکنش پیمانکار در قبال پرداخت دیرهنگام	۸.۵

فصل ششم دعاوی پیمانکاران جزء

۱۹۳	قراردادهای عمومی با پیمانکاران جزء	۱.۶
۱۹۶	پیمانکاران همکار	۲.۶
۱۹۹	حقوق پیمانکار اصلی در اعتراض به پیمانکاران همکار	۳.۶
۲۰۶	برنامه‌ی زمانبندی پیمانکاران جزء	۴.۶
۲۰۸	تمدید زمان قراردادهای پیمانکار جزء	۵.۶
۲۱۱	تأخيرهای پیمانکاران همکار	۶.۶
۲۱۲	موافقت مهندس مشاور در تمدید زمان برای پیمانکار همکار	۷.۶
۲۱۳	طراحی و نقشه‌های پیمانکاران جزء	۸.۶
۲۱۴	تغييرات در کارهای قرارداد پیمانکاران جزء	۹.۶
۲۱۵	دعاوی تأخیر و وقفه	۱۰.۶
۲۱۷	جبران خسارت تأخیر	۱۱.۶
۲۱۸	قوانين حاكم بر قراردادهای پیمانکاران جزء	۱۲.۶

فصل هفتم راههای حل و فصل اختلافات در پروژه‌های ساخت و اجرا

۲۲۱	خطمشی و نگرش تجاری	۱.۷
۲۲۱	نقش مهندس مشاور در حل اختلاف	۲.۷
۲۲۲	راههای حل اختلاف	۳.۷
۲۲۷	نظر کارشناسی شخص ثالث	۱.۳.۷

۲۲۸	مصالحه	۲.۳.۷
۲۲۹	واسطت	۳.۳.۷
۲۳۲	حکمیت	۴.۳.۷
۲۳۴	داوری	۵.۳.۷
۲۳۹	دادرسی	۶.۳.۷
۲۴۱	پیوستگی و گسست در فرآیندهای حل اختلاف	۴.۷
۲۴۳	فهرست مراجع	
۲۴۵	پیوست ۱ فهرست پرونده‌های قضایی	
۲۴۷	پیوست ۲ فهرست لغات اختصاری و معرفی آن	
۲۴۹	واژه‌نامه	
۲۵۵	فهرست الفبایی	

پیشگفتار

عنوان "ساخت" بربا کردن، تعمیر و تخریب خانه، دفتر کار، فروشگاه، سد، پل، جاده، کارخانه، فرودگاه و امثال آن را در بر می‌گیرد. ساخت، گرچه مفهوم نوپایی نیست اما پس از صنعتی شدن، رشد شتابانی یافت. پیش از انقلاب صنعتی، ساخت، تنها شامل فنون دستی، نظیر: آجرچینی، نجاری، سنگ‌کاری و کاه و گل انود کردن بود. برخی پروژه‌ها به اندازه‌ای مهم بودند که در آنها استخدام معمار، توجیه پیدا می‌کرد اما در پروژه‌های معده‌دی شخص دیگری به غیر از استاد کاران، به کار گمارده می‌شد. ساختمان‌ها و سایر بنایها در غیاب طراحان کنونی، با اصلاح مختص‌ری و با اعمال آموخته‌های حاصل از تجربه‌های قبلی ساخته می‌شد و تعامل و عکس‌العمل متقابل شغل‌ها و حرفة‌های معده‌دی آن زمان، ساده و قابل درک بود. استاد کاران، شناخت کاملی از کار خود داشتند و می‌دانستند که باید از دیگر حرفة‌ها چه انتظاری داشته باشند. بنابراین سازماندهی و مدیریت کارها نسبت به امروز ساده‌تر بود.

انقلاب صنعتی منجر به ظهور مصالح نو و روش‌های جدید کار شد و نوآوری بیشتری را به دنبال داشت. برای مثال استفاده از تیرهای فلزی، امکان رسیدن به دهانه‌های بزرگ‌تر را تحقق بخشید. با رشد پیچیدگی‌های فنی، یکپارچه‌سازی و هماهنگی بیشتری مورد نیاز بود. در صنعت ساخت، این نیاز به ظهور شخصیت حقوقی ای به نام "پیمانکار اصلی" انجامید. پیش از این، کارفرمایان، قراردادهای متعددی را با تیم‌های کاری مجزا منعقد می‌کردند؛ اما پیمانکار اصلی، نیازهای کار را با داشتن تمام مهارت‌های لازم، تأمین تمام مصالح و ماشین‌آلات و تعهد به اجرای کامل نقشه و طراحی کارفرما، برآورده می‌ساخت.

پیچیدگی‌های فنی صنعت ساخت، منجر به آن شد که طراحان، تکنیک‌های جدیدی را به کار گیرند. تقاضا برای طراحان متخصص که با تکنولوژی‌های جدید آشنا بودند، افزایش پیدا کرد. از طرفی نیاز به اندازه‌گیری و ارزیابی پیشرفت و کنترل، به تشکیل شخصیت حقوقی دیگر تحت عنوان دستگاه نظارت و مهندس مشاور انجامید.

در ابتدا، کارفرما، مهندس مشاور را برای تهیه نقشه‌ها و مشخصات کار انتخاب می‌کرد. سپس کارفرما و مهندس مشاور با همکاری یکدیگر اجرای پروژه را با روش معین اجرای کار به پیمانکار واگذار می‌کردند، از این رو کارها به جهت هماهنگی خوب موجود بین عوامل دخیل در پروژه با کیفیت عالی انجام می‌شد. امروزه، در صنعت ساخت، جدا از پیچیدگی‌های تکنولوژیکی و

فني، پروژه‌های بزرگ شامل تشکيلات سطح بالايی است. وجود اين تشکيلات، به دليل حضور افراد، متخصص و ماهرى است که با مشاركت بالا و فعال، کارها را پيش مى‌برند. وجود تنوع فوق العاده زياد در کارها، متخصصان و تأمین‌کنندگان مختلف در فضای کسب و کار، ماحصل اجتناب‌ناپذير پروژه‌های عظيم ساخت است. از اين رو اجرای پروژه، نيازمند قراردادي است که نيازمندي‌ها، حدود اختيارات، شرح وظايف، تعهدات و مسئوليت‌های قراردادي طرفين در ابعاد مختلف فني، حقوقی، مالي و ... را به طور كامل، جامع و به دور از هرگونه ابهامی بيان کند تا بدین ترتيب از مناقشات آتي، اجتناب گردد.

امروزه، تهييه و تنظيم اصولي قرارداد، يكى از مهمترین عوامل موفقیت پروژه‌ها محسوب می‌شود. در يك قرارداد اصولي، طرفين ترغيب مى‌شوند تا در قالب يك تيم و با هدف مشترك ولی بدون تقابل منافعشان با يكديگر و با توزيع عادلانه‌ى ريسك، به فعالیت ادامه دهند. از اين رو، متخصصان صنعت ساخت، امروزه گرایش دارند که ريسك را عادلانه بین عوامل درگير در قرارداد (كارفرما، پيمانکار، مهندس مشاور و پيمانکار جزء) تقسيم کنند.

انعقاد يك قرارداد مبهم، غيرجامع و توأم با ريسك غيرمعقول برای يكى از طرفين، مشكلاتي را به همراه خواهد داشت. از اين رو، به منظور پرهيز از مشكلات پروژه، مدیريت قرارداد نقش مهمی را ايفاء مى‌کند. حوزه‌ى مدیريت ادعا، امروزه بخش مهمی از مدیريت قرارداد به حساب مى‌آيد. به‌گونه‌ای که استاندارد مدیريت پروژه در ويرايش سال ۲۰۰۰، فصلی تحت عنوان مدیريت دعاوی را به پيکره‌ى دانش مدیريت پروژه (PMBOK) الحق كرد.

امروزه، دعاوی به بخش تفكيك‌ناپذير پروژه‌های ساخت، تبديل گشته است، زира نياز روزافزون جوامع بشرى به زيرساخت‌ها، منجر به آن شده است که بخش‌های دولتى و خصوصى سرمایه‌های قابل توجهى را صرف پروژه‌های زيربنائي ساخت نمایند و از آنجاکه اجرای اين پروژه‌ها با اهداف اجتماعى (نظير بهبود كيفيت زندگى مردم)، اهداف اقتصادي (نظير كسب درآمد و انتفاع مالى از بهره‌بردارى پروژه) و حتى اهداف سياسى يا نظامى (نظير ايجاد پايگاه‌های نظامى) گره خورده است، به اجرای باکيفيت آنها در زمان مشخص و هزينه‌ى معين اهميت به‌سزايى مى‌بخشد و عدم دستيابي به هر يك از اين سه فاكتور مى‌تواند زمينه‌ى طرح دعاوی متعددی را در پروژه‌ها فراهم سازد.

پيچيدگى‌های روزافزون صنعت ساخت در کنار پيشرفت سريع اين صنعت، مواجهه‌ى مكرر با ادعا را اجتناب‌ناپذير كرده است تا جايی که حتى قراردادهایي که به صورت مناسبی تنظيم شده باشند از گزند هرگونه ادعایي، مصون نیستند. دعاوی قراردادهای ساخت، زمان گير، هزينه‌بر و ناخوشایندند. همچنین بر قيمت قراردادها مى‌افزainد و ارزش مبالغ موردنظر را تعديل مى‌کنند. معهدزا، دعاوی به هر حال هر از گاهی اتفاق مى‌افتد. بدان علت که پروژه‌های ساخت با مخاطرات و ريسك‌هایي مواجه‌اند که در هنگام عقد قرارداد قبل پيش‌بييني نیستند و گاه مسائل بسياری که جديد نيز هستند. مطرح مى‌شود.

نزدیک کردن نظرات در دعاوی، در زمان کوتاه و با هزینه‌ی حتی المقدور معقول، دور از انتظار نیست. با این وجود، در زمان مواجهه با دعوا، باز نگهداشت خطوط ارتباطی کارفرما با پیمانکار و بالعکس و حتی المقدور پرهیز از پیش‌داوری اهمیت بسزایی دارد. به منظور تأمین و برآوردهشدن نیازها، تهیه و کاربرد دستورالعمل‌های معین، ممکن است تسهیل کننده باشد.

حل و فصل سریع و کارآمد، به مدیریت فعال و مثبت همه‌ی عوامل، در رده‌های متناسب و مسئول اجرای کار، وابسته است. تأخیرهای غیراصولی و غیرضروری ممکن است هزینه‌ها را بهشدت افزایش دهد. در بعضی از قراردادها، دعاوی ممکن است با بحث و گفتگو، حل نشود. مثلاً برای دعاوی تعمدی، ممکن است به دخالت قانون‌گزار، احتیاج داشته باشیم.

در عرصه‌ی آموزش و انجام کارهای پژوهشی، فقدان مرجع یا کتابی که بتواند دانشجویان، محققین و صنعتگران را با موضوعات دعاوی قراردادی آشنا نماید، به روشنی مشاهده می‌شود. برگزاری سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلف داخل کشور، در سال‌های اخیر نیز نتوانسته پاسخگوی نیازهای متخصصین و محققین داخلی باشد.

متأسفانه شرایط حقوقی حاکم بر پروژه‌های عمرانی با کاستی‌ها و ابهامات زیادی همراه است و از مهمترین دلایل ادعا در پروژه‌های داخلی محسوب می‌شود. لذا امیدواریم این مجموعه، بتواند معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه سابق) را که مسئول وضع و تعییر قوانین و مقررات پروژه‌های عمرانی هستند به منظور اصلاح و بهبود ساختار قراردادی کشور، یاری رساند.

موضوع دیگری که مؤید ضرورت چاپ این کتاب شد، ادغام تدریجی اقتصاد و فضای تجاری کشور با دنیای خارج و جهانی شدن است که می‌طلبد به موازات این حرکت، قوانین و مقررات کنونی در تعامل و پیوند مستحکمی با نظام قراردادهای بین‌المللی قرارگیرد. چنانکه در سال‌های اخیر برای انتقال تکنولوژی به کشور و اجرای پروژه‌های زیربنایی و بزرگ کشور به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ناگزیر به انعقاد قرارداد با فرم‌های استاندارد بین‌المللی شده‌ایم. لذا آشنایی عوامل داخلی با قوانین بین‌المللی و همچنین تدوین و به کارگیری فرم‌های استاندارد قراردادی که ملاحظات حقوقی بین‌المللی را دربر دارد؛ ضروری است. از طرفی، به جهت صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های پیمانکاری کشور که با حمایت و پشتیبانی دولت در سال‌های اخیر، رشد مناسبی داشته است، پیمانکاران می‌توانند از این مجموعه برای آشنایی با مبحث ادعا در قراردادهای بین‌المللی بهره‌برداری کنند.

دعاوی قراردادهای ساخت، ترکیب منحصر به فردی از مباحث حقوقی و تکنیکی است. تدارک و ارزیابی دعاوی قراردادهای ساخت به اندازه‌ی موضوعات حقوقی به مباحث تکنیکی احتیاج دارد. از این رو، کتاب حاضر، توانان به مباحث تکنیکی پیامون مدیریت پروژه و رویکردهای حقوقی قراردادهای ساخت، پرداخته است و تلاش می‌کند تا مبانی اساسی دعوا را بهطور جامع دربرگیرد. این کتاب یک متن حقوقی صرف برای حقوقدانان یا یک دستورالعمل (کتاب راهنمایی) برای عوامل ساخت نیست. بلکه مطالعه آن، مهندسین عمران و مدیران پروژه را با موضوعات تکنیکی که شامل کمی‌سازی دعاوی است نیز آشنا می‌سازد.

در این کتاب، مسایل و مشکلات قراردادهای ساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد و حل و فصل دعاوی حاصل از مشکلات متفاوت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و توصیه‌های لازم در موارد مرتبط ارائه می‌گردد. انتظار می‌رود که خوانندگان با مطالعه کتاب، به اهداف ذیل که در هر فصل کتاب به صورت جداگانه عرضه شده است دست یابند:

۱. آشنایی با فرم‌های استاندارد قراردادهای بین‌المللی، اجزای اصلی هر قرارداد و قوانین حقوقی؛
۲. آشنایی با مفاهیم اولیه ادعا با استفاده از تعاریف و معرفه پرونده‌های قضایی؛
۳. آشنایی با دعاوی مربوط به مناقصات؛
۴. پایش تأخیرها و راههای اجتناب از دعاوی مرتبه با تأخیر؛
۵. کمی‌سازی و فرموله کردن دعاوی زمان و مالی؛
۶. آشنایی با دعاوی پیمانکاران جزء؛
۷. آشنایی با راههای حل و فصل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی.

فهرست پرونده‌های قضایی شاخص که در متن کتاب به ترتیب شماره به آنها اشاره شده است، به همراه فهرست عبارات اختصاری در پیوستهای ۱ و ۲ کتاب اشاره شده است.

بر این باورم که با تلاشی که مؤلفان در بررسی و مطالعه کتب و مجلات لاتین در ارتباط با این مباحث مبذول داشته‌اند، در حد خرد اثر کامل و مبسوطی ارائه شده است و با سرفصل‌ها و مطالب تنظیمی می‌تواند، در ارتقای دانش علاقه‌مندان به قراردادهای ساخت و نیز کارفرمایان، پیمانکاران، پیمانکاران جزء و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که قصد آشنایی و فعالیت در عرصه‌ی فضای کسب و کار بین‌المللی را دارند مفید باشد.

دکتر نادر عربشاهی

Tarhandishan@Taceco.com